附  件
2022年全市医疗卫生灾后恢复重建任务清单

	序号
	项目名称
	主要建设内容
	项目
类别
	新增用地规模（亩）
	总投资及分年度计划(万元)
	计划开工时间
（具体到年月）
	计划竣工时间
（具体到年月）
	工程形象或前期工作进度
（截至2022年3月底）

	
	
	
	
	
	合计
	2021年
	2022年
	
	
	

	许昌市
	3
	
	
	0
	7487
	0
	7487
	
	
	

	1
	鄢陵县村卫生室灾后恢复重建项目（144个）
	鄢陵县144个因灾重建村卫生室，总面积15840平方米。小王庄、陈家、党东、党西、滕岗、温寨、林家、安庄、杨刘、后杨、所村、张刘庄、沙滩、张庄、罗庄、邵庄、大王、张中、张南、好汉、屈庄、水坑、闫段、碱岗、丁岗、和寨、河岗、东许、新东、冯岗、西许、晋北、汪庄、稻梗、前陈、裴毛、卢庄、关庄、孙老、柴庄、屯南、刘贾、程庄、彭庄、曹庄、小营、沈寺、野岗、寺后李、河徐、胡营、王庄、袁堂、大营、崔庄、西只乐、寺东张、罗寨、曹桥、塔庄、陈庄、王桥、安赵、南孙庄、胡庄、常庄、南张庄、追岗、谷庄、葛庄、代张、仓头、大宋、坡冯、前席、闫庄、陶北、陶南、大坡田、二坡田、赵拐、太平岗、前营、后营、高迁王、竹园、太子岗、贤庄、龙马、义女、王敬庄、大圣寺、王店、屈岗、瞿湾、东葛、西葛、陈寨、岳寨、朱庄、朱店、殷坡、东庄头、范家、李家、南岗、北陈家、前栗园、瓜张、北姚庄、官庄、郜村铺、李寨、北新庄、田岗、凤岗、古城、蒋庄、张店、武岗村、前谢村、郭寺村、花庄村、李庄村、黄家村、新色村、任庄村、北村、边王村、后谢村、东村、拐子、城王社区、牛东社区、李孟、杨庄、乐陵岗、苏家、吴家、娄家、东章甫、小路庄、胡中、前纸坊社区。
	村卫生室
	
	2160
	
	2160
	2022年3月
	2022年12月
	项目已于3月31日完成招投标，已开工建设，正在进行“三通一平”施工。

	2
	鄢陵县乡镇卫生院灾后恢复重建项目（2个）
	鄢陵县南坞卫生院、大马卫生院、因灾修缮业务用房、更换设备等。
	乡镇卫生院
	
	533
	
	533
	2022年3月
	2022年12月
	项目已开工。其中：大马镇卫生院门诊楼3月21日已开始拆除危房；南坞镇卫生院正在办理设备采购手续。

	3
	长葛市乡镇卫生院灾后恢复重建项目（9个）
	对9个镇卫生院（南席镇卫生院、古桥镇卫生院、石象镇卫生院、董村镇卫生院、大周镇卫生院、老城镇卫生院、石固镇卫生院、坡胡镇卫生院、佛耳湖镇卫生院）因灾受损的房屋进行维修、加固和重建并更换部分受损设备等。对5个B级和C级危房进行维修或加固6600平方米，重建6个单位D级房屋11564平方米；更换医疗设备5台。
	乡镇卫生院
	
	4794
	
	4794
	2022年3月
	2022年12月
	1个单位（坡胡镇卫生院）的C级危房维修加固施工中，3个单位（石象、董村、坡胡镇卫生院）D级危房正在拆除。一个单位（佛耳湖镇卫生院）D级危房已完成拆除，1个单位（古桥镇镇卫生院）4台设备购置已到位，1个单位（石固镇卫生院）正在采购设备。
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